



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

050057166 : هاتف - 050057166 : فاكس - 050057166 : موبايل - 050057166 : برقية

جودة
أمانة
جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (03)

P.S	رقم	طالب فحص اعمال	الحي	الامير فواز
2025 / 1 / 29	التاريخ / الوقت			
☐ إعادة تقديم	☒ تقديم جديد			
إلى :	من :	PED-14,15,26,27,37	اسم الشارع :	

نوع العمل :

تركيب البلاط المتداخل	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تنزيل طبقة صب بيس	تركيب البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	حفر مسار البلدورة
☒	☒	☒	☒	☒	☒

تحية طيبة وبعد ،،،

السيد / مدير المشروع الاستشاري

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

المراقب

☒	تم استلام الاعمال	1-
☐	تم رفض الاعمال	2-
	الاسم :	

المساح

☒	تم استلام الاعمال	1-
☐	تم رفض الاعمال	2-
	الاسم :	ناصر محمد

التوقيع :

التوقيع :

سبب الرفض :

☐	السطح غير جاف
☐	خطأ في التركيب

☐	خطأ في الاحداثيات
☐	خطأ في المناسيب

الملاحظات :

الاستشاري

المقاول



م / محمد عبد الله
التوقيع



م / محمد عمري
التوقيع

BLOCK 3

